

研討會報名表

「工程管理系統」研討會報名資訊

日期：113 年 11 月 20 日(週三)

時間：下午 2 點

地點：採取視訊會議

報名網址：<https://forms.gle/CbSGB4PWPKztrwH4A>



CPMS報名表單



- 「不」需要添購主機(伺服器)、硬體設備
- 「不」需要維護主機與更新主機
- 「不」需要聘請MIS網管或系統維護人員
- 「不」需要下載與安裝
- 不需要再使用EXCEL做複雜的計算式與管理
- 公司主管階層能隨時掌握公司資訊
- 強化部門分工效率及規定觀看輸入權限
- 完全靈活應對經營環境的變化

固定辦公？ 行動辦公？

可以不受限於原本的硬體設備，且不限任何行動裝置，
手機/平板/任何電腦皆可隨時彈性地使用，全世界都會是您的辦公室。

歡迎加入科技便利的時代 ~

Test 版網址

<https://dev.cpms.syintech.com/login>



登入
工程管理系統

統編 / 代碼
00000001

帳號
demo0001

密碼
demo0001

記住此帳號 [忘記密碼?](#)

登入

[還沒註冊帳號? 請去註冊](#)

工程管理系統 2.0.0
進入畫面
統一編號: 00000001
帳號: demo0001
密碼: demo0001

翔予 LINE_ID : @114qwsba

<https://lin.ee/afusS8b>



未來正式上架網址 (Test 版網址內將會清空)

首頁 : <https://syintech.com>

系統連結 網址 : <https://cpms.syintech.com>

工程管理系統

113年09月01日

簡報人：甘佩玉 0932-168-868






翔翔

座右銘：安全第一。

為人正直、可靠、善良，是一個腳踏實地的三角錐，雖然外表看起來很硬，但其實很有精神，作為翔予工程管理系统中的招牌人物，將會在系統中陪伴大家。



予予

座右銘：品質至上。

翔翔的妹妹。

性格活潑、細心、負責任，喜歡跟著哥哥，目前還在學習中，夢想成為跟哥哥一樣優秀的三角錐，是翔予工程管理系统中的可愛擔當。



登入
工程管理系统

統編 / 代碼
00000001

帳號
demo0001

密碼
demo0001

記住此帳號 [忘記密碼?](#)

登入

[還沒註冊帳號? 點此註冊](#)

工程管理系统2.0.0

進入畫面

統一編號: 00000001

帳號: demo0001

密碼: demo0001

預計113年11月啟用



翔翔

座右銘：安全第一。

為人正直、可靠、善良，是一個腳踏實地的三角錐，雖然外表看起來很硬，但其實很有精神。作為翔子工程管理系统的朋友人物，將會在系統中陪伴大家。



予予

座右銘：品質至上。

翔翔的妹妹。

性格活潑、細心、負責任，喜歡跟著哥哥，目前正在學習中，夢想成為跟哥哥一樣優秀的三角錐，是翔子工程管理系统中的可愛擔當。



如果有任何疑問，歡迎您隨時以下列方式與本公司聯繫：

電話 | 03-336-2680

傳真 | 03-331-1817

Line | @114qwsba

信箱 | syintech.com@gmail.com

地址 | 桃園市桃園區三民路三段284號7樓之2

LINE Official Account

好友 募集中

@114qwsba

進入LINE後，點選「加入好友」
並搜尋ID或掃描行動條碼！





翔翔

座右銘：安全第一。

為人正直、可靠、善良，是一個腳踏實地的三角錐，雖然外表看起來很硬，但其實很有精神。作為翔子工程管理系統的招攬人物，將會在系統中陪伴大家。



予予

座右銘：品質至上。

翔翔的妹妹。

性格活潑、細心、負責任，喜歡跟著哥哥，目前還在學習中，夢想成為跟哥哥一樣優秀的三角錐，是翔子工程管理系統中的可愛擔當。



翔子

SY-CPMS

工程管理系統

目錄 CONTENT

01

特色

02

系統

03

售價



拓緯工程顧問有限公司

01

特色

檔 號：
保存年限：

經濟部智慧財產局 函

機關地址：臺北市大安區辛亥路
2段185號3樓
傳 真：(02)23779875

320 掛號
桃園市中壢區王子街1之1號

受 文 者：拓緯工程顧問有限公司(代
理人：劉菁茹 專利代理人)

發文日期：中華民國110年11月21日
發文文號：(110)智專一(一)證字第
11074083020號

速 別：
密等及解密條件：
附件：專利證書1紙

主旨：發給第110209424號專利案新型M620173號專利證書1紙，
自民國111年起，每年應於11月20日屆期前繼續繳納年費，
請查照。

說明：

- 一、依110年10月22日所繳證書費及第1年年費辦理。
- 二、有關本局年費繳納通知僅屬提醒性質，非本局法定義務，
嗣後每年年費，不待本局通知，務請依限自行繳納，以維
護台端(貴公司)之權益。
- 三、本案係同時申請發明及新型專利，發明專利於核准公告
時，新型專利權必須存續在案，倘新型專利權當然消滅或
撤銷確定時，發明專利將不予公告。

正本：拓緯工程顧問有限公司
(代理人：劉菁茹 專利代理人)



中華民國專利證書

新型第 M620173 號

新 型 名 稱：工程管理系統

專 利 權 人：拓緯工程顧問有限公司

新 型 創 作 人：李彰龍

專利權期間：自2021年11月21日至2031年8月9日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

局長 洪淑敏


中華民國 110 年 11 月 21 日



- 「不」需要添購主機(伺服器)、硬體設備
- 「不」需要維護主機與更新主機
- 「不」需要聘請MIS網管或系統維護人員
- 「不」需要下載與安裝
- 不需要再使用EXCEL做複雜的計算式與管理
- 公司主管階層能隨時掌握公司資訊
- 強化部門分工效率及規定觀看輸入權限
- 完全靈活應對經營環境的變化

固定辦公？ 行動辦公？

可以不受限於原本的硬體設備，且不限任何行動裝置，
手機/平板/任何電腦皆可隨時彈性地使用，全世界都會是您的辦公室。



【特色】

機關

監造

廠商

CPMS

紀錄



工程資料管理

三級品管作業

文件送審

開工申報


每月作業

變更契約作業


每日填報作業

竣工作業

結案



附圖二 「工程監造資訊管理系統」需求架構樹狀圖



- (1) 依據本局施工說明書所訂之應辦理試驗檢驗項目及頻率，辦理試驗檢驗。
- (2) 檢核工程廠商所使用之各拌合廠設施及施工裝備；審核水泥及瀝青混凝土配合設計及試拌等工作。
- (3) 監督工程廠商辦理本工程及其相關附屬工程所涵蓋全部工作項目之檢驗及材料試驗等品管作業。
- (4) 審核工程廠商辦理自備材料取樣試驗及認可(含轉送外單位試驗室或本局材試所檢驗在內)。
- (5) 檢核已完成路面之平整度。

部份機關已在契約中明訂要有「工程管理系統」的建置

(10)其他由甲方指定與本工程有關之品管事項。

5.0 工程資訊服務

架設網站開放外界使用者，應依身心障礙者權益保障法第 52 條之 2 規定辦理。

提供整合工程監造資訊管理系統，供本局相關單位隨時上網查看工程執行現況，本項資訊系統須於工程申報開工後或乙方進場服務一個月內架設網頁完成，配合工程契約計價期程規定，採用半月報之方式由工程廠商提送估驗計價時一併送達監造單位，由監造單位負責填報更新資料並負責監造服務期間之系統維護工作，服務內容如附件九「工程監造資訊管理系統」服務內容基本需求架構說明；附件九所列僅為工程監造資訊服務之基本需求，乙方於評選會中承諾或經甲方同意，得提供更完善之其他監造資訊及技術之服務。

桃園市政府工程施工查核小組 查核紀錄 (不預先通知)

列管計畫名稱		查核委員	外聘： 內聘：	開工及 預定完工 日期	110年02月18日至 110年07月20日
標案所屬 工程主管機關	(未填)	領隊及 工作人員	領隊： 工作人員：	查核分數 (等級)	83分(甲等)
標案名稱	桃園市龜山區	<p>優點</p> <p>【主辦機關】</p> <p>1. 施工期間共督導 10 次，其中機關主管即督導 5 次。</p> <p>2. 主辦單位能積極協調並排除工程障礙，解決本工程材料搬運人工區之困難，順利推動工進。</p> <p>【監造單位】</p> <p>3. 自行開發工程雲端系統，有助於業主掌握工程進度。</p> <p>【承攬廠商】</p>			
標案 執行機關	桃園市政府工				
設計單位	拓緯工程顧問 公司				
發包預算	7,656(千元)	工程概況	<p>1. 假設工程</p> <p>2. 天幕工程</p> <p>3. 植栽工程</p> <p>4. 景觀土木工程</p> <p>5. 排水工程</p> <p>6. 照明工程</p>		
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 110 年 0 一、工程累計 二、經費累計 三、目前進行 鋼構及天幕等 現場組裝。	查核 委員	外聘： 內聘：	開工及 預定完工 日期	110年02月18日至 110年07月20日
領隊及 工作人員	領隊： 工作人員：	查核分數 (等級)	83分(甲等)		
優點	<p>【主辦機關】</p> <p>1. 施工期間共督導 10 次，其中機關主管即督導 5 次。</p> <p>2. 主辦單位能積極協調並排除工程障礙，解決本工程材料搬運人工區之困難，順利推動工進。</p> <p>【監造單位】</p> <p>3. 自行開發工程雲端系統，有助於業主掌握工程進度。</p> <p>【承攬廠商】</p> <p>4. 配合本工程鋼構料吊運需要，提供優於原合約之大型吊運機具，有助於吊運安全。</p> <p>【施工品質】</p>				

工程管理系統
在工程督導與工程查核
可獲得委員之肯定

02

系統



註冊對象，只有「公司」
以「統一編號」為管制對象

個人使用 (無人數上限)
統一由公司授權帳密




收取驗證信的 E-mail。

點擊後將會重新寄送驗證信。



收到驗證信，進行驗證



驗證連結 (可點擊)

點擊進行驗證，兩者擇一。

如連結有效，則顯示有效時間。

- 請本人親臨或授權他人代為辦理。
- 請於 15 分鐘內完成驗證。
- 本電子註冊系統由郵政總局提供，請勿直接回覆。



新增專案 廠商方 監造方 業主方

進行中 已完成 已中止

進行中 2



步驟<1>
任意點選
1.右上方紅框範圍
或
2.右上方箭頭下拉

新增專案 廠商方 監造方 業主方

進行中 已完成 已中止

設定

登出

返回首頁

帳號設定

帳戶資料

方案與付款

組織設定

公司資料

帳號管理

群組管理

步驟<2>
點選「設定」
會出現右方欄位

【系統】_公司管理首頁

18



- 工程 ▾
- 工具箱會議
- 施工照片
- 施工日誌
- 監造報表
- 查驗管理 ▾
- 施工項目 ▾
- 工期進度 ▾
- 工程統計
- 工程文件 ▾
- 估驗計價
- 函文管理
- 計畫書送審
- 工程人員督察
- 監造技師督導
- 人員登錄 ▾
- 相關連結 ▾

<h3>TEST工程A</h3> <p>112-12 一般專案 113/02/02 - 113/06/15 剩 135 天 / 累積 0 天</p>	目前進度落後 -1.85% 進度更新日期：113/02/02
<h3>TEST工程B</h3> <p>23C07-1 開口專案-無數量 113/01/01 - 113/12/30 剩 365 天 / 累積 0 天</p>	目前進度持平 0% 進度更新日期：113/01/10
<h3>TEST工程C</h3> <p>23C05 一般專案 113/02/16 - 113/05/15 剩 90 天 / 累積 0 天</p>	目前進度持平 0% 進度更新日期：113/01/10
<h3>TEST工程D</h3> <p>BB1121128 開口專案-無數量 113/01/08 - 114/01/06 剩 365 天 / 累積 0 天</p>	目前進度持平 0% 進度更新日期：113/01/08



一方付費，三方受惠共用

- 工程
- 工具箱會議
- 施工照片
- 施工日誌
- 監造報表
- 查驗管理
- 施工項目
- 工期進度
- 工程統計
- 工程文件
- 估驗計價
- 函文管理
- 計畫書送審
- 工程人員督察
- 監造技師督導
- 人員登錄
- 相關連結

翔予 SV-CPMS 工程管理系統

新增專案 廠商方 監造方 業主方

進行中 2

剩 135 天
累積工期 0 天

112-12 一般專案

113/02/02 - 113/06/15

目前進度落後 -100%
進度更新日期：113/02/02

編輯專案
角色指派
刪除

付費方， 可以授權 其他單位使用

角色指派 設定帳號對專案擁有權限 ?

監造帳號

輸入E-mail邀請對方加入

機關帳號

輸入E-mail邀請對方加入

取消

確定

【系統】_單一工程首頁

20

🏠 工程 ▾

🔧 工具箱會議

📷 施工照片

📅 施工日誌

📄 監造報表

☰ 查驗管理 ▾

📁 施工項目 ▾

📅 工期進度 ▾

📈 工程統計

📁 工程文件 ▾

💰 估驗計價

📄 函文管理


📄 計畫書送審

👤 工程人員督察

👤 監造技師督導

👤 人員登錄 ▾

🔗 相關連結 ▾



剩 145 天
剩餘工期 35 天

TEST工程A

22BY04 一般專案

112/09/01 - 113/03/05

📉 目前進度落後 -55.39%

進度更新日期: 112/10/04

立即開通專案

 工具箱會議 🔄 尚未完成設置	 施工照片 📄 未更新	 施工日誌 🔄 尚未完成設置
 施工項目 📄 未更新	 預定工期 📄 未更新	 施工進度 📄 最後更新日期: 112/10/04

【系統】工具箱會議

工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結



網頁版面



成果匯出

2022/05/11 TEST工程B

進場作業 進場 地點 C池

動前教育 確認完成
施工前工區安全巡檢 確認完成

會議照片

出工數

工地人員	機具
尚未登錄	尚未登錄

工具箱會議

動前教育(含工地預防災變及危害告知)
日期: 2022年05月11日

【系統】_施工照片

工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結



網頁版面



成果匯出

施工照片

2023 10

日期	照片	說明
2023/10/20 (五)		· 牆面鑽孔查驗
2023/10/19 (四)		· 牆面鑽孔查驗、取樣

設計監造 拓達工程顧問有限公司
承攬廠商 拓達工程顧問有限公司

施工照片

 部位 A樁 說明 牆面鑽孔查驗 施工項目 一、1、2	 部位 A樁 說明 施工項目 一、1、2	 部位 A樁 說明 施工項目 一、1、2
 部位 A樁 說明 施工項目 一、1、4	 部位 A樁 說明 施工項目 一、1、4	 部位 A樁 說明 施工項目 一、1、4

開平營造工程股份有限公司
施工照片

工程名稱 TEST工程A
日期: 112年10月19日

 說明: 部位:	 說明: 部位:
 說明: 部位:	 說明: 部位:
 說明: 部位:	 說明: 部位:

【系統】_施工日誌

工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結



網頁版面

施工日誌

2023 09

新增一筆

日期	累計工期 (剩餘工期)	實際進度 / 預定進度	當日進度	監理勾核
2023/09/30 (六)	30 天 (150 天)	7.181 / 4.405	0	待勾核
2023/09/29 (五)	29 天 (151 天)	7.181 / 4.312	0	待勾核
2023/09/28 (四)	28 天 (152 天)	7.181 / 4.219	0.164	待勾核

承攬廠商: 關中營造工程股份有限公司

開工日期: 112/09/01 (五)

完工日期: 113/03/05 (二)

上午天氣: ☀️ 下午天氣: ☀️

預定工期: 180 天

累計工期: 28 天

剩餘工期: 152 天

工期展延天數: 0 天

契約變更: 無

一、依施工計畫書執行範圍施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):

施工項目	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	單位	狀態	備註
地坪及樓板切割、灌工帶料	24	3	3	M2	剩 21	無
廁所附屬設備、洗臉室(含明溝及水櫃、拆除舊業及配管安裝)	3	1	1	組	剩 2	無
廁所附屬設備、浴室式無障礙用具設置(含樓梯明溝及水櫃、拆除舊業及配管安裝)	1	0.5	0.5	組	剩 0.5	無

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):



成果匯出

公共工程施工日誌

表報編號: 本日天氣: 上午: 晴 下午: 晴 填表日期: 112 年 09 月 12 日 (星期二)

工程名稱	承攬廠商名稱
核定工期 180 天 累計工期 12 天 剩餘工期 168 天 工期展延天數 0 天	
開工日期 112年09月01日 完工日期 113年 03月 05日	
預定進度(%) 2.73 實際進度(%) 3.50	

一、依施工計畫書執行範圍施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累積完成數量	備註
營造業專業工程特定施工項目					
A					
B					

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):

材料名稱	單位	契約數量	本日完成數量	累積完成數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量等):

工別	本日人數	累積人數	機具名稱	本日使用數量	累積使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程: 有 無(此項如有選'有',則應填寫後附「公共工程施工日起之技術士簽名表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務:

(一)施工前檢查事項:

1. 實施動前教育(含工地預防災變及危害告知): 有 無

2. 確認新進勞工是否投保勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: 有 無 無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具: 有 無

(二)其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄: 無

七、通知協力廠商辦理事項: 無

八、重要事項記錄: 無

簽章: 【工地主任】(註3):

註1: 填報表前請先詳閱填報規定。 2: 公共工程安全防護施工日誌。 3: 公共工程人員管理辦法。 4: 公共工程安全防護施工日誌。 5: 公共工程人員管理辦法。 6: 公共工程安全防護施工日誌。 7: 公共工程人員管理辦法。 8: 公共工程安全防護施工日誌。 9: 公共工程人員管理辦法。 10: 公共工程安全防護施工日誌。 11: 公共工程人員管理辦法。 12: 公共工程安全防護施工日誌。 13: 公共工程人員管理辦法。 14: 公共工程安全防護施工日誌。 15: 公共工程人員管理辦法。 16: 公共工程安全防護施工日誌。 17: 公共工程人員管理辦法。 18: 公共工程安全防護施工日誌。 19: 公共工程人員管理辦法。 20: 公共工程安全防護施工日誌。 21: 公共工程人員管理辦法。 22: 公共工程安全防護施工日誌。 23: 公共工程人員管理辦法。 24: 公共工程安全防護施工日誌。 25: 公共工程人員管理辦法。 26: 公共工程安全防護施工日誌。 27: 公共工程人員管理辦法。 28: 公共工程安全防護施工日誌。 29: 公共工程人員管理辦法。 30: 公共工程安全防護施工日誌。 31: 公共工程人員管理辦法。 32: 公共工程安全防護施工日誌。 33: 公共工程人員管理辦法。 34: 公共工程安全防護施工日誌。 35: 公共工程人員管理辦法。 36: 公共工程安全防護施工日誌。 37: 公共工程人員管理辦法。 38: 公共工程安全防護施工日誌。 39: 公共工程人員管理辦法。 40: 公共工程安全防護施工日誌。 41: 公共工程人員管理辦法。 42: 公共工程安全防護施工日誌。 43: 公共工程人員管理辦法。 44: 公共工程安全防護施工日誌。 45: 公共工程人員管理辦法。 46: 公共工程安全防護施工日誌。 47: 公共工程人員管理辦法。 48: 公共工程安全防護施工日誌。 49: 公共工程人員管理辦法。 50: 公共工程安全防護施工日誌。 51: 公共工程人員管理辦法。 52: 公共工程安全防護施工日誌。 53: 公共工程人員管理辦法。 54: 公共工程安全防護施工日誌。 55: 公共工程人員管理辦法。 56: 公共工程安全防護施工日誌。 57: 公共工程人員管理辦法。 58: 公共工程安全防護施工日誌。 59: 公共工程人員管理辦法。 60: 公共工程安全防護施工日誌。 61: 公共工程人員管理辦法。 62: 公共工程安全防護施工日誌。 63: 公共工程人員管理辦法。 64: 公共工程安全防護施工日誌。 65: 公共工程人員管理辦法。 66: 公共工程安全防護施工日誌。 67: 公共工程人員管理辦法。 68: 公共工程安全防護施工日誌。 69: 公共工程人員管理辦法。 70: 公共工程安全防護施工日誌。 71: 公共工程人員管理辦法。 72: 公共工程安全防護施工日誌。 73: 公共工程人員管理辦法。 74: 公共工程安全防護施工日誌。 75: 公共工程人員管理辦法。 76: 公共工程安全防護施工日誌。 77: 公共工程人員管理辦法。 78: 公共工程安全防護施工日誌。 79: 公共工程人員管理辦法。 80: 公共工程安全防護施工日誌。 81: 公共工程人員管理辦法。 82: 公共工程安全防護施工日誌。 83: 公共工程人員管理辦法。 84: 公共工程安全防護施工日誌。 85: 公共工程人員管理辦法。 86: 公共工程安全防護施工日誌。 87: 公共工程人員管理辦法。 88: 公共工程安全防護施工日誌。 89: 公共工程人員管理辦法。 90: 公共工程安全防護施工日誌。 91: 公共工程人員管理辦法。 92: 公共工程安全防護施工日誌。 93: 公共工程人員管理辦法。 94: 公共工程安全防護施工日誌。 95: 公共工程人員管理辦法。 96: 公共工程安全防護施工日誌。 97: 公共工程人員管理辦法。 98: 公共工程安全防護施工日誌。 99: 公共工程人員管理辦法。 100: 公共工程安全防護施工日誌。

【系統】_施工項目

24

工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結



搜尋

篩選器

自訂進度金額

項次	工程分類	項目	數量(單位) x 單價 = 複價	累積數量	累積金額	狀態	類型
一、1 > 1	假設工程	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌	1 (座) x 2,909 = 2,909	1 座	2,909	已完成	一般項目
一、1 > 2	假設工程	施工輔助設施, 施工架, 網管(含防塵網)	259.18 (M2) x 655 = 169,763	97.09 M2	63,594	剩 162.09 (37.4605%)	一般項目
一、1 > 3	假設工程	施工圍籬及護欄, 固定式圍籬, 甲種安全圍籬, 連工帶料	30.25 (M) x 1,455 = 44,014	0 M	0	剩 30.25 (0%)	一般項目
一、1 > 4	假設工程	乙種安全圍籬搭配型網護欄, 連工帶料	23.8 (M) x 1,056 = 25,133	12.5 M	13,200	剩 11.3 (52.521%)	一般項目
一、1 > 5	假設工程	室內工區隔間區域, 單面木作3mm夾板	244.47 (M2) x 1,455 = 355,704	100 M2	145,500	剩 144.47 (40.9048%)	一般項目
一、1 > 6	假設工程	防護設施, 帆布	1 (式) x 58,188 = 58,188	1 式	58,188	已完成	一般項目
一、1 > 7	假設工程	LED指示燈	8 (組) x 1,455 = 11,540	4 組	5,820	剩 4 (50%)	一般項目

【系統】_工期進度

25



- 工程
- 工具箱會議
- 施工照片
- 施工日誌
- 監造報表
- 查驗管理
- 施工項目
- 工期進度**
- 工程統計
- 工程文件
- 估驗計價
- 函文管理
- 計畫書送審
- 工程人員督察
- 監造技師督導
- 人員登錄
- 相關連結

工期進度 ^

- 工期進度
- 休補班日
- 工期展延
- 暫停工程

工期進度

原始項目

開工日期

112/09/01

核定工期 (日曆天)

180 天

進度總金額

\$ 12,187,660

完工日期

113/03/05

展延工期 (日曆天)

0 天

2023 - 2024 年 搜尋

新增一筆

功能

<input type="checkbox"/>	項次	工期項目	日期	天數	金額	佔比	每日佔比	
<input type="checkbox"/>	1	假設工程	112/09/01 - 112/09/10 112/11/20 - 112/12/03 113/01/29 - 113/02/07 113/02/15 - 113/02/18	38 天	1,179,765	9.68%	0%	
<input type="checkbox"/>	2	拆除打整連車工程	112/09/11 - 112/10/01	21 天	237,659	1.95%	0%	

【系統】_工程統計

26

🏠 工程 ▾

🔧 工具箱會議

📷 施工照片

📅 施工日誌

📄 監造報表

📁 查驗管理 ▾

📁 施工項目 ▾

📁 工期進度 ▾

📈 工程統計

📁 工程文件 ▾

💰 估驗計價

📄 函文管理

📄 計畫書送審

👤 工程人員督察

👤 監造技師督導

👤 人員登錄 ▾


📄 相關連結 ▾

工程統計

甘特圖 折線圖 工期進度

功能

最後更新日期 112/10/05



【系統】_送審管制

27



工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結

查驗管理

材料設備送審

材料設備自主檢查

材料設備查驗

施工自主檢查

施工查驗

申請單

不合格改善



【系統】_查驗管理

28

工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結

查驗管理

材料設備送審

材料設備自主檢查

材料設備查驗

施工自主檢查

施工查驗

申請單

不合格改善

查驗紀錄與照片

搜尋

功能

查驗日期	施工項目	檢查點名稱	查驗紀錄	查驗照片
------	------	-------	------	------



目前無查驗紀錄

新增施工查驗

施工項目

預計查驗日期 年 月 日

類型

檢查點名稱

常用範本

查驗紀錄表範本

*您可以上傳範本，查驗時直接使用行動裝置進行查驗，或選擇新增此項，查驗時直接上傳已完成檔案。

設為常用範本

完成

完成並查驗

取消

【系統】_函文管理

29

🏠 工程 ▾

🔧 工具箱會議

📷 施工照片

📅 施工日誌

📄 監造報表

📁 查驗管理 ▾

📁 施工項目 ▾

📅 工期進度 ▾

📊 工程統計

📁 工程文件 ▾

💰 估驗計價

📄 函文管理

📄 計畫書送審

👤 工程人員督察

👤 監造技師督導

👤 人員登錄 ▾

📄 相關連結 ▾

新增函文

函文類別

收文日期 年 月 日

上傳函文

發文日期 年 月 日

發文單位

發文字號

速別

正副本

主旨

說明

是否辦理

🏠 工程 ▾

🔧 工具箱會議

📷 施工照片

📅 施工日誌

📄 監造報表

📁 查驗管理 ▾

📅 施工項目 ▾

📅 工期進度 ▾

📊 工程統計

📁 工程文件 ▾

💰 估驗計價

📄 函文管理

📄 計畫書送審

👤 工程人員督察

👤 監造技師督導

👤 人員登錄 ▾

📄 相關連結 ▾

圖說規範

契約圖說 規範 抽籤標準 抽籤程序圖 其他

➕ 新增一筆

⋮ 功能

📁 檔案



目前無資料

點此新增資料

【系統】_監造報表



- 工程
- 工具箱會議
- 施工照片
- 施工日誌
- 監造報表**
- 查驗管理
- 施工項目
- 工期進度
- 工程統計
- 工程文件
- 估驗計價
- 函文管理
- 計畫書送審
- 工程人員督察
- 監造技師督導
- 人員登錄
- 相關連結

2023/10/05 (四) 民族魚市耐震補強工程

功能

編輯
監造報表(.pdf)
刪除

承攬廠商: [redacted]
開工日期: 112/09/01 (五)
完工日期: 113/03/05 (二)

上午天數 下午天數

核定工期: 180 天
累計工期: 35 天
剩餘工期: 145 天
工期展延天數: 0 天
契約變更: 無

預定進度: 6.265%
實際進度: 8.153%

一、依施工計畫書執行實際施工情形(含約定之監造施工項目及完成數量等)

施工項目	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	單位	狀態	備註
尚未登錄						

監督事項

- 監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工抽置等情形)；
- 審核材料規格及品質(含約定之檢驗項目點、材料設備圖則及檢(驗)驗抽驗情形)；
- 督導工地職業安全衛生事項：
 - 施工前高處工前檢查事項辦理情形：●本日現場未出工
 - 其他工地安全衛生督導事項：無
- 其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商處理事項等)：

監造報表

2023 10

新增一筆 功能

時間	累計工期 (剩餘工期)	實際進度 / 預定進度	當日進度	
2023/10/05 (四)	35 天 (145天)	8.153 / 6.265	0 %	👁️ ✎
2023/10/04 (三)	34 天 (146天)	8.153 / 5.823	0.151 %	👁️ ✎

【系統】_估驗計價

工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結

估驗期別 第 1 期

承攬廠商

工程編號

契約編號

會計科目 1

工程地點

估驗日期 112/09/01 - 112/09/30

開工日期 112/09/01 (五)

完工日期 113/03/05 (二)

已施作天數 30 天 (日曆天)

預定進度

4.405%

實際進度

7.181%

目前進度落後 -91.85%

預算金額 19,714,678 NTD

承包總價 14,340,000 NTD

變更後承包總價 14,340,000 NTD

因變更設計增減估計額	應增	+ 0
	應減	- 0
結果		+ 0

本期核發金額	0 NTD
本期應扣金額	- 10 NTD
本期實發金額	0 NTD
以前核發金額	0 NTD
總計核發金額	0 NTD

完成百分率 0% | 估驗計價 \$ 0 | 保留金額 \$ 10 | 核發金額 \$ 0

原契約總價	完成百分率	估驗計價	保留金額	核發金額	備註
14,340,000	本次 0%	本次 0	本次 10	本次 0	1
	累計 0%	累計 0	累計 10	累計 0	

【系統】_專任工程人員督察

33

🏠 工程 ▾

🔧 工具箱會議

📷 施工照片

📅 施工日誌

📄 監造報表

📁 查驗管理 ▾

📁 施工項目 ▾

📅 工期進度 ▾

📊 工程統計

📁 工程文件 ▾

💰 估驗計價

📄 函文管理

📄 計畫書送審

👤 工程人員督察

👤 監造技師督導

👤 人員登錄 ▾

📄 相關連結 ▾


新增工程人員督察照片

承攬廠商 聖都營造有限公司

日期 113 年 03 月 25 日


選擇檔案





未選擇檔案

說明



未選擇檔案

說明

儲存

取消

【系統】_監造技師督導

34

🏠 工程 ▾

🔧 工具箱會議

📷 施工照片

📅 施工日誌

📄 監造報表

📁 查驗管理 ▾

📁 施工項目 ▾

📅 工期進度 ▾

📊 工程統計

📁 工程文件 ▾

💰 估驗計價

📄 函文管理

📄 計畫書送審

👤 工程人員督察

👤 監造技師督導

👤 人員登錄 ▾

📄 相關連結 ▾


新增監造技師督導照片

承攬廠商 聖都營造有限公司

日期 113 ▾ 年 03 ▾ 月 25 ▾ 日


選擇檔案

☰



未選擇檔案

說明



未選擇檔案

說明

+

儲存

取消

【系統】_計畫送審

35

🏠 工程 ▾

🔧 工具箱會議

📷 施工照片

📅 施工日誌

📄 監造報表

📁 查驗管理 ▾

📁 施工項目 ▾

📅 工期進度 ▾

📊 工程統計

📁 工程文件 ▾

💰 估驗計價

📄 函文管理

📄 計畫書送審

👤 工程人員督察

👤 監造技師督導

👤 人員登錄 ▾

🔗 相關連結 ▾

計畫書送審

🔍 搜尋

📄 從舊到新

➕ 新增一篇

⋮ 功能

事業廢棄物清理計畫 預定送審 2023-08-29 ▾

B棟翼牆及RC結構補強工程分項工程施工計畫 預定送審 2023-08-29 ▾

整體品質計畫 北市市工字第1123017290號函 ▲

初版 (全部版本)



🔗 1120822-1123018871-[業主]民族魚市「A棟樓柱結構補強工程...

🔗 修訂送審

整體施工計畫 北市市工字第1123017289號函 ▾

職業安全衛生管理計畫 北市市工字第1123017287號函 ▾

【系統】_人員登錄

36

功能

工程

工具箱會議

施工照片

施工日誌

監造報表

查驗管理

施工項目

工期進度

工程統計

工程文件

估驗計價

函文管理

計畫書送審

工程人員督察

監造技師督導

人員登錄

相關連結

異動紀錄

第 1 次異動

開工日期 112/09/01 (五)

完工日期 113/03/05 (二)

工程編號 22BY04

主辦機關

承攬廠商

決標金額 14,340,000 NTD

品管費用 0 NTD

工程地點

編輯

異動

異動紀錄

匯出(.xlsx)

刪除

人員聯絡資訊

工地聯絡人 陳柏凱
聯絡電話 0989-052-988

工地承辦人
聯絡電話

受訓合格之現場人員

序	姓名	專長	身分證號	受訓期別	進駐日期	解職日期
1	郭盈志				2023/12/29	2023/12/28