技術交流

無振動鋼管樁工法

1、 鋼管樁之植入

1.  鋼管樁位先行鑽孔，以減少植樁等的阻力。本工法兩大要件，在於潤滑皂土材及垂直精度之控制。

2. 為利接合，兩鋼管間焊以特殊圓形管，帶開口之卡榫互相卡入以做為引導及連續接頭。

3. 鑽孔順序為先鑽奇數孔，再行鑽偶數孔。

2、 鋼管樁之拔除

1. 最大問題在於克服鋼管摩擦力，尤其為穩固地盤及防水都施作灌漿，會大大增加鋼管摩擦力因此於鋼管樁接頭之中心，預鑽30cm鬆弛孔以減除摩擦力。

2. 再以搖管機，利用其垂直千斤頂以垂直靜力向上引拔，每引拔衝程約1M，同時將卡榫燒除。

3. 最後再以拔管振動機引拔。

3、 止水灌漿工

為利卡榫接續止水工作，以30cm直徑JSG高壓止水樁施作。

4、 地盤改良工

為穩固工作井開挖區地盤，將開挖區下方土體以高壓噴射改良樁JSG地盤改良。為確保灌漿地質可採用較可靠的二重管雙環塞方法灌漿，為配合地形及現場灌漿之需求可採水平、垂直或斜交方式施作。

5、 支撐及土方開挖

與傳統工法一致

6、 開挖區內祛水

可以降水試驗，由理論允許漏水量驗証實際漏水情形來判斷止水效果

7、 從該工地實際驗証，最困難處應在於無振動情況下拔管，平均每日一支；在工作人員因經驗嫺熟及團隊合作默氣之下可容易達成2支/每日，最後結論當然是圓滿達成任務，尤其值得一提的是廠商為考慮工進，讓潛遁機先施工後再拔鋼管樁，從監測資料驗証靜態拔樁對隧道環片豪無影響。
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        植入式鋼管樁工作井施工完成(照片一)

8、 現場施工平面圖立面圖

9、 現場施工照片
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植入式鋼管樁工作井施工完成(照片二)
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植入式鋼管樁接耳卡榫(照片三)
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植入式鋼管樁進行植入施工(照片四)
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施工流程圖





預鑽孔鋼管樁植入工法








鋼管樁樁位預鑽孔及�皂土液填注





預鑽、植樁機解體搬運





置入鋼管樁





預鑽、植樁機移動





移機、定位





預鑽植樁機組立





導軌設置





鋼管樁孔位障礙排除





鋼管樁進場,全樁焊製檢驗





鋼管樁焊接架現場安裝





泥土處理





預鑽植樁機搬入





皂土�搬入





拌合機復員





皂土漿液攪拌





拌合機設置





拌合機搬入





拔除鋼管樁後灌漿作業





用搖管機及吊車拔除後行鋼管樁內回填





用搖管機及吊車拔除先行鋼管樁（兩邊的鋼管當反力）後回填


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





超高圧噴射洗浄作業（因状況而異）　





拔除減少（接耳内鑽孔、鋼管樁内土砂置換良質土、鋼管樁周邊洗孔）





防止潛盾機下陷舖設鉄板（因状況而異）





切斷接耳


張貼滑布及防護布 為裝設開挖版下接耳鑽孔





導管VＰ





(因狀況而異)為切斷接耳，於鋼管樁板背面進行地盤改良　　　　





回填作業（潛盾機上部1.5m用流動化泥漿、土艙内用加泥材混練土砂、浅部用土砂）、撤除擋土支撐





測  量





測點確認





測  量





預鑽孔鋼管樁拔除工法








施工流程圖
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